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NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) har som hovedmal 4 utarbeide
veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. Pa denne maten kan
det tilrettelegges for effektiv og miljovennlig avvikling av godstransport i byer og byomrader. Ni
norske bykommuner (Bergen, Bode, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Stavanger,
Trondheim og Tromse) deltar i prosjektet, mens privat sektor er representert gjennom
referansegruppen. Prosjektet finansierer to Ph.D.-stipend. Prosjektet er finansiert av Norges
forskningsrads Transport 2025-program og Statens vegvesens ectatsprogram for bylogistikk.
Prosjektet startet 1 januar 2016 og varer i fire ar.

Dette dokumentet gir en kort statusoppdatering for prosjektet ved utgangen av januar 2018.

Faglig fremdrift

Tre av prosjektets arbeidspakker pagar, mens to er ferdigstilte. AP 1 Internasjonale erfaringer og
AP 2 Brukerbehov er ferdigstilte. Disse arbeidspakkene er dokumentert i folgende leveranser:

e Leveranse 1.1 Barekraftige bylogistikkplaner i Europa - En litteraturstudie (TOI-rapport
1508/2016) — desember 2016

e Leveranse 2.1 Bylogistikk og brukerbehov (SINTEF notat) — september 2016
e Leveranse 2.2 Bylogistikk og brukerbehov (SINTEF-rapport A27896) — desember 2016

I tillegg er en av leveransene i arbeidspakke 3 ferdigstilt:

e Leveranse 3.1 Faglig grunnlag for bylogistikkplaner (TOI-rapport 1855/2017) — september
2017

Nedenfor gjores det rede for status i de tre andre arbeidspakkene.

e AP 0 — Prosjektledelse og kommunikasjon
e AP 3 — Veiledning for bylogistikkplaner
e AP 4 — Byspesifikke prosesser

Arbeidspakke 0 — Prosjektledelse og kommunikasjon

Prosjektets nettside www.norsulp.no har blitt utvidet over tid. Det er nd publisert korte
oppsummeringer av workshopene i Drammen, Stavanger, Bode og Tromse. Pa denne siden er det
ogsd et lukket omrade for deling av filer fra interne prosjektmeoter. Vi har videre samlet
kontaktinformasjon om aktuelle aktorer i de ulike NORSULP-byene.

Det ble arranger et NORSULP-seminar om data for varelevering i by den 25. januar 2018.
Hensikten med seminaret var a4 fa fram informasjon om kommuners databehov for a lese
utfordringer med logistikk og varelevering i by, samt identifisere tilgjengelig og utilgjengelige
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datakilder. Dagen var satt sammen av bade presentasjoner og gruppearbeid, slik at deltakerne i
samarbeid kunne adressere problemstillingene og komme med forslag til losning. Totalt var det 23
personer som deltok pa seminaret. Bade offentlig stat, fylke og kommune fra offentlig sektor, samt
handelsstandsforening, bransjeorganisasjoner og konsulenter fra privat sektor var representert.
Resultatene og diskusjonene fra dagen vil inkluderes i det videre arbeidet i NORSULP og gjores
tilgjengelig for de som er interesserte i en rapport/notat. En lengre oppsummering av dagen vil bli
gjort tilgjengelig pa www.norsulp.no.

Arbeidspakke 3 — Veiledning for bylogistikkplaner

Leveranse 3.1 «Faglig grunnlag for bylogistikkplaner» ble ferdigstilt september 2017. Formalet med
rapport 3.1 «Faglig grunnlag for bylogistikk» 1 NORSULP er 4 efablere et felles kunnskapsgrunniag for
bylogistikk pd tvers av aktorene. Rapporten kombinerer eksempler fra NORSULP-byene med
internasjonalt etablert kunnskap og erfaringer om bylogistikk. Hovedkapitlene i denne rapporten
er:

e Bylogistikk — utfordringer og tiltak

e Forankring, foringer og ressurser for bylogistikk

e Indikatorer, data og evaluering

e Medvirkning og samarbeid

Videre arbeid vil vaere knyttet til 4 begynne pa utformingen av den endelige veilederen for
bylogistikkplaner og hvordan denne kan konkretiseres med erfaringer fra NORSULP-byene.
Veilederen vil bli utarbeidet i samarbeid med aktorene og basert pa de innspillene vi har fatt
underveis 1 prosjektet fra workshoper, innsamlet informasjon fra byene og andre med erfaring fra
omridet.

Arbeidspakke 4 — Byspesifikke prosesser
Workshop i Stavanger

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 19.
september 2017 en workshop for byens aktorer innen bylogistikk. Mélet med dette arrangementet
var 4 skape en arena der varemottakere/naringslivet i Stavanger sentrum, logistikkaktorene og det
offentlige kan identifisere problemstillinger og finne losninger som kan bidra til 4 bidra til en by
med lave klimagassutslipp, effektive lasninger for naeringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.
Rundt 20 inviterte deltakere fra kommunen, logistikkoperatorer, girdeier/handelsstand og Statens
vegvesen var tilstede. Rammene for arrangementet var a presentere en undersokelse gjennomfort
av Rogaland fylkeskommune der man kartlaga hovedtrekkene for varelevering i Stavanger sentrum

Workshop i Tromso

Tromse kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og NORSULP,
arrangerte 30. oktober 2017 en workshop om bylogistikk. Deltakerne var aktorer som er involvert
eller pavirket av byens varelevering og logistikk. Malet med workshopen var 4 fi akterenes
synspunkter pa hvordan vi sikrer en barekraftig og kostnadseffektiv naringstransport i et stadig
mer kompakt Tromse. Omlag 45 inviterte deltagere fra kommunen, logistikkoperatorer,
bussnaringen, dagligvaregrossist, handelsstanden og Statens vegvesen deltok. Blant tiltakene som
ble fremmet finner vi reduksjon i privatbilismen gjennom ved 4 ha ferre parkeringsplasser, tvinge
gjennomgangstrafikken til 4 benytte tunnel, bompenger og tilrettelegging for innfartsparkering.
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Workshop i Dranmen

Drammen kommune og NORSULP arrangerte 17. november 2017 en workshop for byens aktorer
innen bylogistikk. Malet med dette arrangementet var 4 skape en arena for samarbeid mellom
offentlige og private aktorer om hvordan en kan sikre miljovennlige og kostnadseffektive
vareleveringslosninger som bidrar et attraktivt byliv i Drammen sentrum. Rundt 45 deltakere fra
kommunen, distribusjon, logistikkoperatorer, girdeier/handelsstand, Statens vegvesen,
arbeidstilsynet og organisasjoner var tilstede. Rammene for arrangementet var et onske fra
Drammen kommune om 4 ta hensyn til varelevering i byen i sitt fremtidige planarbeid.

Hovedkonklusjonene fra disse arrangementene er at kommunene gjor ulike vurderinger pa om de
onsker en selvstendig bylogistikkplan eller inkludere bylogistikk 1 eksisterende planer.
Workshopene har ofte et sterkt fokus pa konkrete tiltak som kan implementeres og lavthengende
frukter — hva som kan gjores pa kort sikt. Et eksempel pa dette er a endre apningstider gagate. Det
har ogsa ofte kommet opp sporsmil om hvordan man tar prosessen videre og hvem som tar
initiativ. Konklusjonene pa dette har vart at kommunen tar ansvar for 4 drive arbeidet videre og
informerer private aktorer om sine planer. Flere av kommunene har initiert at de vil arrangere
oppfelgingsworkshoper med jevne mellomrom. Prosjektets malsetning med disse workshopene er
4 samle informasjon som kan brukes til den endelige veiledning for bylogistikk samt igangsette
lokale planprosesser for bylogistikk og oke oppmerksomhet rundt tematikken i lokal planlegging.

Det planlegges videre workshoper i forste omgang bade i Oslo og Trondheim.

Arbeidspakke 5 — Ph.D.-stipend

Prosjektet finansierer to Ph.D.-stillinger. Elise Caspersen (TOI) er tatt opp pa doktorgradsprogram
ved NMBU med stipendiatperiode 01.01.2016-31.12.2019. Den forelopige tittelen pa arbeidet er
«Economics, efficiency and sustainability of urban freight transport». Astrid Bjergen (SINTEF) er
tatt opp pa doktorgradsprogram ved NTNU med stipendiatperiode 01.04.2016 - 31.03.2020.
Tittelen pa arbeidet er «Toward urban sustainable logistics planningy. Begge stipendiatene har
deltatt pa konferanser og arbeider med vitenskapelige publikasjoner. Prosjektet dekker tid til
veiledning ved SINTEF og TOI innenfor arbeidspakke 5.

Mgter og presentasjoner

I perioden juli 2017 — januar 2018 har det vart gjennomfort et tredje mote i
referanse/styringsgruppen den 12. januar. I tillegg har det vart gjennomfort fysiske moter og
Skype-moter mellom SINTEF og TOL.



